

~Schedule~

8

月 火 水 木 金 土 日

		1	2	3 中間発表①	4	5
6 ・作品の制作① 水張り、背景	7 ・スケジュール作り ・案だし	8 ・スケジュール作り ・案だし	9 ・案だし	10 ・作品の制作① 下書き ・作品の制作② 水張り、背景	11 ・経費を出す ・作品の制作② 下書き	12
13 ・作品の制作① 色付け	14 ・作品の制作① 色付け	15 ・作品の制作② 色付け	16 ・作品の制作② 色付け	17 ・第1回内定者研修	18 ・案だし	19 ・案だし
20 ・案だし	21 ・案だし	22 ・案だし	23 ・案だし	24 ・案だし	25 ・案だし	26 ・案だし
27 ・案だし	28 ・案だし	29 ・案だし	30 ・図面	31 ・図面	1 ・図面	2 ・パース

卒業制作の活動

- ・作品の制作①
- ・作品の制作②
- ・経費を出す
- ・展示会に必要なものリスト 作成

・案だし

(17日)

第一回内定者研修

9

3 ・パース	4 ・プレボ	5 ・プレボ	6 ・印刷	7 ・発送 ・中間発表①で指摘されたこと改善案を考える	8	9
10 ・脱衣所の改修 必要な道具、経費、買い出し	11	12 ・脱衣所の改修	13 ・脱衣所の改修	14	15 ・脱衣所の改修 まとめ	16 ・図面エスキス
17 ・図面エスキス	18 ・図面エスキス	19 ・図面	20 ・図面	21 ・スタディ模型制作	22 ・スタディ模型制作	23 ・スタディ模型制作
24 ・スタディ模型制作 完成 ・スタディ模型制作 写真	25 ・中間発表②プレボ作成 (ダイヤグラム、文章)	26	27 ・中間発表③プレボ作成 (写真、図面)	28 ・中間発表④プレボ作成	29 ・中間発表⑤プレボ作成 (レイアウト)	30

- ・中間発表①で指摘されたこと改善案を考える

7日 発送

オダケコンペ

消印有効 10日

- ・脱衣所の改修
必要な道具、経費、買い出し
- ・脱衣所の改修 / まとめ

- ・図面エスキス

- ・図面エスキス
- ・図面エスキス 完成

- ・図面

- ・スタディ模型制作 S=1:50

- ・スタディ模型制作完成、写真

- ・中間発表②プレボ作成

10月 火 水 木 金 土 日

1 ・中間発表②プレボ 完成	2 ・中間発表②準備	3 中間発表②	4	5 ・中間発表②指摘されたことをまとめる、図面改善	6	7
8 ・図面完成	9 ・模型制作(土台)	10 ・模型制作(土台)	11 ・設計趣旨、プレボ	12 ・発送	13 ・模型制作 (シェアハウス)	14 ・模型制作 (シェアハウス)
15 ・模型制作 (シェアハウス)	16 ・模型制作 (シェアハウス)	17 ・模型制作 (シェアハウス)	18 ・模型制作 (シェアハウス)	19 ・模型制作(工場)	20 ・模型制作(工場)	21 ・模型制作(工場)
22 ・模型制作(工場)	23	24 ・模型制作 (庭、畑、植栽)	25 ・模型制作 完成、写真	26	27 ・梗概①	28 ・梗概①
29 ・パース作成	30 ・パース作成	31 ・パース作成	1 ・パネル作成	2 ・梗概② ・パネル作成	3 ・梗概② ・パネル作成	4 ・パネル作成
5 ・プレゼン パワポ資料 作成	6 ・プレゼン パワポ資料 作成	7 ・プレゼン パワポ資料 作成	8 ・プレゼン パワポ資料 作成	9	10	11
12	13	14	15	16 ・梗概③	17 ・梗概③	18
19	20	21	22	23 ・梗概	24 ・梗概	25 ・梗概 完成
26	27	28	29	30		

- ・中間発表②プレボ 完成
- ・中間発表②指摘されたことをまとめる、図面改善
- ・図面完成
- ・模型制作 S=1:30
- ・模型制作 完成
- ・梗概①
- ☆(10月末)
第1回梗概チェック
- ・パース作成
- ・パネル作成
- ・梗概②
- ☆(11月上旬) 第2回梗概チェック
- ・プレゼン パワポ資料 作成
- ☆(11月上旬)
卒業研究発表登録票
<テーマ> 〆切
- ・梗概③
- ☆(11月中旬)
第3回梗概チェック
- ・梗概 完成
- ☆(11月下旬) 梗概 〆切
- ☆(11月下旬)
卒業研究発表登録票
<タイトル> 〆切

・設計趣旨、プレボ
12日 発送

11

12月

- ☆卒業研究 〆切
- ☆卒業研究発表会
- ☆卒業研究 結果発表